

Шилин Д.В.

2017г.

Прохоров Ю.А.

2017г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС котельной №1 района Большая Волга, котельной №2 района Александровка и котельной №3 района Левый берег в 2017 г.

	Наименование сети	Срок проведения	Ответственный	Примечания
1. Магистральные тепловые сети				
1.1	Тепловые сети котельной №1 (Большая Волга)	26.05.17.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №1
1.2	Тепловые сети котельной №2 (Александровка)	14.08.17.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №2
1.3	Тепловые сети котельной №3 (Левый берег)	23.05.17. 24.05.17.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Без отключения ГВС потребителей.
1.4	Сети ГВС котельной №3 (Левый берег)	01.08.17. 02.08.17.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Во время остановки котельной №3
2. Внутриквартальные тепловые сети				
2.1	Тепловая сеть после ЦТП-1	03.08.17.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей.
2.2	Тепловая сеть после ЦТП-2	26.05.17.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.3	Тепловая сеть после ЦТП-3	14.06.17.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.4	Тепловая сеть после ЦТП-4	18.07.17.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.5	Тепловая сеть после ЦТП-5	25.07.17.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.6	Сеть ГВС после ЦТП-1	26.05.17.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.7	Сеть ГВС после ЦТП-2	27.05.17	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.8	Сеть ГВС после ЦТП-3	10.07.17	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.9	Сеть ГВС после ЦТП-4	26.05.17.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.10	Сеть ГВС после ЦТП-5	11.07.17.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1

Заместитель главного инженера - начальник ПТО
ОАО «ЭНЕРГОТЕН»

А.П.Барашков