

**«СОГЛАСОВАНО»**  
Заместитель главы  
Администрации г.о. Дубна

Бучок Э.Г.

« 15 » 2020г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Сирош А.А.

« 05 » 2020г.

## График

**плановых остановов котельных АО «ЭНЕРГОТЕН»  
для профилактического обслуживания и ремонта энергооборудования и инженерных  
сетей с целью подготовки предприятия к работе  
в зимний период 2020 – 2021 гг.**

### 1. Котельная №1 района Большая Волга ул. Промышленная, д.6:

1. с 20 час. 00 мин. 07.07.20 г. до 06 час. 00 мин. 14.07.20 г.
2. с 00 час. 00 мин. 17.08.20 г. до 06 час. 00 мин. 21.08.20 г.

### 2. Котельная №2 района Александровка ул. Университетская, д.19, стр.30:

1. с 00 час. 00 мин. 10.08.20 г. до 08 час. 00 мин. 14.08.20 г.

### 3. Котельная №3 района Левый берег ул. Тверская, д.20а:

1. с 00 час. 00 мин. 03.08.20 г. до 18 час. 00 мин. 13.08.20 г.

Главный инженер  
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Ю.А.Прохоров

Согласовано:

Начальник Управления  
ЖКХ и транспорта  
Администрации г.о. Дубна

Д.В.Синицын