

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы
Администрации г.о. Дубна

Строгов А.Г.

2021г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Сирош А.А.

2021г.



График

**плановых остановов котельных АО «ЭНЕРГОТЕН»
для профилактического обслуживания и ремонта энергооборудования и инженерных
сетей с целью подготовки предприятия к работе
в зимний период 2021 – 2022 гг.**

1. Котельная №1 района Большая Волга ул. Промышленная, д.6:

1. с 20 час. 00 мин. 02.06.21 г. до 06 час. 00 мин. 08.06.21 г.
2. с 00 час. 00 мин. 16.08.21 г. до 06 час. 00 мин. 20.08.21 г.

2. Котельная №2 района Александровка ул. Университетская, д.19, стр.30:

1. с 00 час. 00 мин. 09.08.21 г. до 08 час. 00 мин. 13.08.21 г.

3. Котельная №3 района Левый берег ул. Тверская, д.20а:

1. с 00 час. 00 мин. 02.08.21 г. до 18 час. 00 мин. 13.08.21 г.

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Ю.А.Прохоров

Согласовано:

Начальник Управления
ЖКХ Администрации г.о. Дубна

И.Н.Соловьев