

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы

г.о. Дубна


Гришин П.С.

« » 2025г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ЭНЕРГОТЕН»


Сирош А.А.

« » 2025г.



График

плановых остановов котельных АО «ЭНЕРГОТЕН»
для профилактического обслуживания и ремонта энергооборудования и инженерных
сетей с целью подготовки предприятия к работе
в зимний период 2025 – 2026 гг.

1. Котельная №1 района Большая Волга ул. Промышленная, д.6:

- с 00 час. 00 мин. 02.06.25 г. до 18 час. 00 мин. 06.06.25 г.
- с 00 час. 00 мин. 14.07.25 г. до 18 час. 00 мин. 18.07.25 г.

2. Котельная №2 района Александровка ул. Университетская, д.19, стр.30:

- с 00 час. 00 мин. 18.08.25 г. до 18 час. 00 мин. 22.08.25 г.

3. Котельная №3 района Левый берег ул. Тверская, д.20а:

- с 00 час. 00 мин. 28.07.25 г. до 21 час. 00 мин. 08.08.25 г.

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»



Ю.А.Прохоров

Согласовано:

Начальник Управления
ЖКХ Администрации г.о. Дубна



Д.И. Носов